



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Junho de 2026

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari.	LORA001

FICHA DE ACOMPANHAMENTO	
Relatório Nº 01	Período de Referência: de 22/06/2026 a 28/06/2026
Término planejado: 21/09/2026	Término Previsto: 21/09/2026
Execução Planejada: 10%	Execução Realizada: 10%
Custo Total Previsto: R\$ 2.977,00	
Custo Planejado: R\$ 2.977,00	Custo Realizado: R\$0,00 (no período)

PRODUTOS ENTREGUES		
Entregas	Código da Situação	Data da Ocorrência
Termo de Abertura do Projeto	1	24/09/2026
Declaração de Escopo	1	24/09/2026
Estrutura Organizacional	1	24/09/2026
Identificação dos Stakeholders	1	24/09/2026
Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	1	24/09/2026
Dicionário da EAP	1	24/09/2026
Cronograma do Projeto	1	24/09/2026
Matriz de Responsabilidades	1	24/09/2026
Plano de Comunicação	1	24/09/2026
Plano de Aquisições	1	24/09/2026
Plano de Gerenciamento da Qualidade	1	24/09/2026
Matriz de Riscos	1	24/09/2026
Plano de Resposta aos Riscos	1	24/09/2026
Topologia Física	1	24/09/2026
Topologia Lógica	1	24/09/2026
Fluxo de Dados	1	24/09/2026
Plano de Endereçamento	1	24/09/2026

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PRODUTOS ENTREGUES		
Tabela de Identificadores LoRaWAN	1	24/09/2026
Orçamento Consolidado	1	24/09/2026
Memorial Técnico	1	24/09/2026
Relatório de Acompanhamento	1	24/09/2026
Termo de Aceite e Encerramento	1	24/09/2026
Apresentação Final do Projeto	1	24/09/2026
Defesa do Projeto	1	24/09/2026

Rol de situações (código e descrição, apagar esta lista após utilizá-la):

1. Entrega realizada no prazo
2. Entrega realizada no prazo, mas com escopo reduzido
3. Entrega realizada, mas atrasada
4. Entrega proveniente de mudança, realizada no prazo
5. Entrega proveniente de mudança, realizada com escopo reduzido
6. Entrega proveniente de mudança, realizada completamente, mas atrasada
7. Entrega realizada, mas não prevista inicialmente no plano e nem em mudança
8. Entrega não realizada
9. Entrega cancelada por mudança
10. Outra situação (contatar o Escritório de Projetos)

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

ANÁLISE DE EXECUÇÃO

Análise do desempenho e do andamento

O projeto apresentou evolução satisfatória ao longo de sua execução, atendendo às atividades previstas no cronograma e produzindo os documentos e artefatos necessários para o desenvolvimento da solução proposta. As etapas de levantamento de requisitos, definição da arquitetura LoRaWAN, elaboração da topologia física e lógica, planejamento da infraestrutura AWS, orçamento e documentação técnica foram concluídas conforme o planejamento estabelecido. Durante o desenvolvimento, algumas decisões técnicas foram refinadas, como a substituição da solução baseada em Grafana por uma aplicação web própria desenvolvida com Django e React, permitindo maior flexibilidade e aderência aos requisitos do projeto. Essa alteração foi formalizada por meio do processo de controle de mudanças e não impactou significativamente o prazo final ou os objetivos estabelecidos.

Análise do desempenho e do andamento

De forma geral, os resultados obtidos demonstram que o projeto é tecnicamente viável e atende aos objetivos definidos para o monitoramento de temperatura das baias de animais do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari. A solução proposta integra sensores LoRaWAN, gateway de comunicação, infraestrutura em nuvem e aplicação web, proporcionando monitoramento contínuo, armazenamento histórico das medições e possibilidade de expansão futura da infraestrutura. As entregas previstas foram concluídas dentro do período estabelecido para a disciplina, permitindo o encerramento do projeto com a documentação técnica completa, orçamento consolidado, diagramas de rede, planejamento de implantação e demais artefatos necessários para sua futura implementação.

APROVAÇÃO

Araquari, 24 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos