



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

DOCUMENTO DA MATRIZ DE RISCOS

Junho de 2026

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.	LORA001
Gerente de Projetos	Matrícula
Maria Fernanda Caetano	2022004841

1. MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos é uma ferramenta de gerenciamento de projetos utilizada para identificar, analisar e acompanhar os principais eventos que podem impactar o desenvolvimento e a implantação da solução proposta.

Risco	P ¹	i ²	S ³	Resposta/Estratégia	Responsável
Atrasar a aquisição dos equipamentos LoRaWAN → atraso no cronograma	3	3	4	Realizar pesquisa de fornecedores antecipadamente e prever alternativas compatíveis.	Gerente do Projeto
Queda de conectividade → gateway offline	2	3	3	Efetuar estudo de cobertura e posicionar o gateway em local estratégico antes da implantação.	Técnico de Redes
Falha ou indisponibilidade dos Sensores →	2	2	3	Prever testes periódicos e substituição dos equipamentos quando necessário.	Técnico de Redes
Perda de Comunicação com o gateway e servidor	1	4	3	Utilizar rede institucional estável e prever conexão alternativa via 4G/5G.	Técnico de Redes
Erro no servidor de nuvem → indisponibilidade dos dados	1	4	4	Utilizar backup dos dados	Desenvolvedor
Inconsistência ou perda dos dados coletados → dados perdidos	1	4	4	Criar rotinas de backup	Desenvolvedor
Recusa de autorização de instalação → cobertura reduzida	1	2	1	Documentar e replanejar cobertura com gateways existentes	Gerente do projeto
Falhas na aplicação web → Acesso indisponível	1	2	2	Corrigir o erro na aplicação	Desenvolvedor

¹Probabilidade | ²Impacto | ³Severidade

DOCUMENTO DA MATRIZ DE RISCOS

APROVAÇÃO

Araquari, 24 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos

DOCUMENTO DA MATRIZ DE RISCOS