



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO PROJETO

Junho de 2026

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	20/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari.	LORA001

IMPACTO DA MUDANÇA A SER PROPOSTA	
Afeta o prazo final?	Afeta o custo total?
☒ Não ☐ Sim. Nova data: __ / __ / __	☒ Não ☐ Sim. Novo Custo: R\$ _____, _____
Haverá extensão ou redução do prazo da gratificação de projetos de algum colaborador?	
☒ Não ☐ Sim	

PROPOSTA DE MUDANÇA				
Número	Data	Tipo	Mudança	Responsável pela aprovação
01	20/06/2026	Tecnológica	Alterar a aplicação com grafana para uma aplicação django com frontend em react	Maria Fernanda Caetano
Justificativa: A modificação visa maior flexibilidade, personalização e integração com os demais componentes da solução.				
02				
Justificativa:				
03				
Justificativa:				
04				
Justificativa:				

APROVAÇÃO

Araquari, 20 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO PROJETO

Gerente de Projetos

HISTÓRICO DE MUDANÇAS			
Número da Ocorrência	Mudança	Data da Aprovação	Responsável pela Aprovação
01	Estrutura de Desenvolvimento da Plataforma de Monitoramento	20/06/2026	Maria Fernanda Caetano

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO PROJETO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA				
Plano Interno	Natureza da Despesa		Disponibilidade Orçamentária	Data/Assinatura
	Capacitação Específica	☐	Há disponibilidade	__ / __ / __ _____
		☐	Não há disponibilidade	
		☐	Não se aplica	
	Passagem	☐	Há disponibilidade	__ / __ / __ _____
		☐	Não há disponibilidade	
		☐	Não se aplica	
	(outro, descrever:)	☐	Há disponibilidade	__ / __ / __ _____
		☐	Não há disponibilidade	
		☐	Não se aplica	

PROVAÇÃO

Araquari, 24 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos