



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

MATRIZ DE ESCALONAMENTO

Junho de 2026

MATRIZ DE ESCALONAMENTO

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.	LORA001
Gerente de Projetos	Matrícula
Maria Fernanda Caetano	2022004841

MUDANÇAS NO ESCOPO DO PROJETO		
Circunstância	Gerente do projeto	Orientador do Projeto
A.1) Quando riscos, problemas ou mudanças impactarem o escopo, mas sem comprometer o objetivo do projeto.	Analisa e Aprova	É informado
A.2) Quando riscos, problemas ou mudanças impactarem o escopo e comprometerem o objetivo do projeto.	Analisa	Aprova

MATRIZ DE ESCALONAMENTO

MUDANÇAS NO CRONOGRAMA DO PROJETO		
Circunstância	Gerente do projeto	Orientador do Projeto
B.1) Quando riscos, problemas ou mudanças impactarem a entrega dos pacotes do projeto sem comprometer o prazo final do projeto.	Analisa e Aprova	É informado
B.2) Quando riscos, problemas ou mudanças impactam o prazo final do projeto.	Analisa	Aprova

MUDANÇAS NO CUSTO/ORÇAMENTO DO PROJETO		
Circunstância	Gerente do projeto	Orientador do Projeto
C.1) Quando riscos, problemas ou mudanças impactam o orçamento dos elementos de despesa, sem comprometer o orçamento final do projeto.	Analisa e Aprova	É informado
C.2) Quando riscos, problemas ou mudanças impactam o orçamento final do projeto.	Analisa	Aprova
C.3) Quando riscos, problemas ou mudanças no remanejamento de recursos financeiros entre projetos.	Não se Aplica	Não se Aplica

MATRIZ DE ESCALONAMENTO

MUDANÇAS NO EQUIPE DO PROJETO		
Circunstância	Gerente do projeto	Orientador do Projeto
D.1) Quando houver necessidade de mudança do gerente do projeto.	Solicita Alteração	Aprova
D.2) Quando houver necessidade de mudança do gerente substituto ou de integrante da equipe do projeto.	Analisa	Aprova

MUDANÇAS NA QUALIDADE DO PROJETO		
Circunstância	Gerente do projeto	Orientador do Projeto
E.1) Quando riscos, problemas ou mudanças tiverem baixo impacto negativo na qualidade do projeto.	Analisa e Aprova	É informado
E.2) Quando riscos, problemas ou mudanças tiverem alto impacto negativo na qualidade do projeto.	Analisa	Aprova